

松本市立病院建設事業の経過

平成			
28.	4	松本市立病院整備のあり方に関する将来構想を策定	
30.	3	(旧)松本市立病院建設基本計画策定	
	8	前市長により抜本的な経営改革に取り組むため、建設事業を一時凍結	
令和			
2.	3	病院建設候補地(宮地エンジニアリング工場跡地)取得の売買契約成立が困難となり、用地売買協議が終了	
	6	現市長が建設事業の再開を表明	
	8	第1回松本市立病院建設専門者会議(計4回開催)	
12		松本市立病院建設専門者会議 提言書提出	
3.	9	市立病院建設基本計画見直し骨子策定	
4.	3	松本市立病院建設基本計画策定	
	8	松本市立病院建設基本設計業務開始	
5.	1	産科診療機能の見直し検討開始	
	2	松本市立病院建設基本設計業務の休止(産科診療機能の見直し検討による)	
	5	産科診療機能の見直し検討の結果、分娩機能を継続することを決定	
	6	松本市立病院建設基本設計業務の再開	
11		松本市立病院建設基本設計業務完了	
6.	9	松本市立病院建設工事実施設計業務開始	
7.	7	分娩時の医療事故について報告	
	8	松本市立病院建設実施設計業務の休止(分娩機能の見直しのため)	
10		産科診療機能の見直し(分娩機能の廃止)について決定	
11		松本市立病院建設基本計画の見直し検討を行うことを決定	
12		第1回松本市立病院建設基本計画見直し検討委員会(計4回開催予定)	

