

松本市立病院 新病院建設事業スケジュール

※計画は最短で想定した場合、現時点での想定であり今後の検討状況により変更になる可能性がある。

全体スケジュール

年度 項目	令和3年度			令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度				令和8年度							
	第4四半期			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
基本計画	→ ◎			基本計画の策定																							
基本設計				→																							
実施設計								→																			
建設工事												→ ◎開院															

R4年度スケジュール

年度 項目	令和3年度			令和4年度																			
	第4四半期			第1四半期				第2四半期				第3四半期				第4四半期							
市議会			●																				
基本計画	→ ◎			基本計画の策定																			
法面对策詳細設計				→																			
法面改修工事												→											
地質調査												→											
新病院建設支援業務 プロポーザル				公告・募集・選考 契約				新病院建設支援業務															