＜波田中央運動広場＞ 病院建設工事のスケジュール（案）

※計画は最短で想定した場合

項目＼年度	令和３年度				令和４年度				令和５年度				令和６年度				令和７年度				令和８年度			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
市議会	●	●	●	●	●	●			●			●	●										●	
市民説明会		●																						
候補地の選定 病院規模の決定	→	→																						
基本計画		→	→	→	◎基本計画の策定																			
設計プロポーザル					→	→	→	→	→	→	→	→												
基本設計							→	→	→	→														
実施設計									→	→	→	→												
建設工事													発注・契約	→	→	→	→	→	→	→	→	→	◎開 院	